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EMPRESAS W PUBLICAS DE
CUNDINAMARCA SA ESP.

RESOLUCION No.

--090
28 1R 207

Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Consultoria

EPC-PDA-C-010-2018

Que el Subgerente General de Empresas PUblicas de Cundinamarca SA ESP, en uso de sus
facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en la Decisién Empresarial No.

016 del 27 de mayo de 2016, y

CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES
1. Que el dos (2) de enero de 2018, EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
con NIT 900.222.346-0, en adelante LA EMPRESA y GIA CONSULTORES LTDA con NIT
830.106.944-5, en adelante EL CONTRATIST, A, suscribieron el Contrato de Consultoria
EPC-PDA-C-010-2018, con objeto “Estudios y disefios para la estabilizacién de las lineas
de conduccion de agua cruda de los Municipios de la Mesa y Anapoima.”.
En este sentido, los datos basicos del precitado contrato se relacionan a continuacion,
asi:
PROCESO No. CM-PDA-026-2017 A
CONTRATO No. EPC-PDA-C-010-2018 VML)
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LAESTA
OBJETO CONDUCCION DE AGUA CRUDA 'DELOS
ANAPOIMA. N
. ; w’ '% g
CONTRATANTE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA'SIAZE.S.P,
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EMPRESAS @ PUBLICAS DE
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seglin modelo existente. B. Un segundo pago por un valor
correspondiente al 40% del valor del contrato, descontando el valor
de los gastos reembolsables, que contenga los productos 5, 6y 7;
descritos en los productos a entregar por el contratista y de acuerdo
con el documentos de especificaciones técnicas, aprobados por la
interventoria y/o supervisién designados por Empresas Piblicas de
Cundinamarca SA ESP de conformidad con las Resoluciones 1063 de
diciembre de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o
las que la modifiquen o adicionen, cuando el proyecto vaya a ser
presentado a esta entidad, o con el Decreto 1077 de 2015 - Capitulo
5 y la Resolucién 672 de 2015, cuando el proyecto vaya a ser
presentado a una de las entidades certificadas para realizar la
viabilizacién de proyectos, o con lo establecido por cualquier otra ;
entidad que financie inversiones en el sector de agua potable y
saneamiento basico a la cual se vaya a presentar el proyecto
resultado de la consultoria. Asi mismo, el disefio debera cumplir con
lo estipulado dentro de la resolucién 0330 de 2017 expedida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por lo cual se adopta el
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de
2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009 C. Un tercer
pago por un valor correspondiente al 15% del valor del contrato,
descontando el valor de los gastos reembolsables, previa
presentacion del informe avalado por la interventorfa y/o supervision
designados por Empresas Plblicas de Cundinamarca SA ESP que
contenga los productos 8 y 9; descritos en los productos a entregar
por el contratista y de acuerdo con el documento de especificaciones
técnicas, con la aprobacién de la interventoria del proyecto y de los
documentos requisito para radicar el proyecto ante el Ministerio de
Vivienda Ciudad -y Territorio o Mecanismo Departamental de
Viabilizacion de Proyectos para solicitar s Foba S
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gastos que se generen posteriores a la aprobacién de los disefios, por
ejemplo, para atender las observaciones del MVCT o de la entidad
viabilizadora  correspondiente, no se recongcerén como
reembolsables y serén a cargo del consultor. PARAGRAFO 2: El
precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor
pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del
personal, incrementos salariales y prestacionales, desplazamientos,
analisis de laboratorio, transporte, alojamiento y alimentacién de la
totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos
necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la
ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacién de
software; la totalidad de tributos originados por la celebracién,
ejecucion y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya
lugar; en general, todos los costos en los que deba incurrir el
CONSULTOR para la cumplida ejecucién del contrato. PARAGRAFO
3: LA EMPRESA, no reconocerd, por consiguiente, ningtn reajuste al
CONSULTOR en relacion con los costos, gastos o actividades
adicionales que aquel requeria para la ejecucién del contrato y que
fueron previsibles al momento de la presentacién de la propuesta y
que no hayan sido reconocidos o avalados en el Contrato qué se
suscriba.

PLAZO DE EJECUCION

DIECISIETE (17) MESES

FECHA SUSCRIPCION DEL

2 DE ENERO DE 2018

CONTRATO

KAREN CRISTINA ALVAREZ COTES
INTERVENTORA Directora Operativa y Proyectos Esp
PROFESIONAL DE APOYO A LA JUAN DAVID RAMIREZ GARZON
INTERVENTORIA Profesional de apoyo a la interve

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
No

No. 2921 DEL 4 DE JULIO D
valor $99.564.730.00.

6/07/2017.

No. 2922 DEL 4 DE J
valor $103.264.332.0
CERTIFICADO DE AF
6/07/2017.

valor $103.264.332.00. .
CERTIFICADO DE AFECTACION
12/07/2017.
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WPUBLIGAS DE
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FECHA DE INICIO

5 DE ABRIL DE 2018

FECHA DE TERMINACION INICIAL

4 DE NOVIEMBRE DE 2018

SUSPENSION 1 CONDICIONADA

25 DE OCTUBRE DE 2018

REINICIO DE LA SUSPENSION

15 DE JULIO DE 2019

CONDICIONADA
NUEVA FECHA DE TERMINACION | 24 DE FEBRERO DE 2020
PRORROGA 1 12 DE JULIO DE 2019 — SIETE MESES

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE FEBRERO DE 2020

SUSPENSION 2

18 DE OCTUBRE DE 2019 — UN MES

REINICIO DE LA SUSPENSION 2

18 DE NOVIEMBRE DE 2019

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE MARZO DE 2020

SUSPENSION 3

13 DE FEBRERO DE 2020 — UN MES

REINICIO DE LA SUSPENSION 3

12 DE MARZO DE 2020

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE ABRIL DE 2020

SUSPENSION 4

25 DE MARZO DE 2020 — UN MES

REINICIO DE LA SUSPENSION 2

24 DE ABRIL DE 2020

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE MAYO DE 2020

PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 4

25 DE ABRIL DE 2020 — UN MES

REINICIO DE LA SUSPENSION 4

25 DE MAYO DE 2020

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE JUNIO DE 2020

PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 4

25 DE MAYO DE 2020 — UN MES

REINICIO DE LA SUSPENSION 4

25 DE JUNIO DE 2020

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE JULIO DE 2020

PRORROGA 3 A LA SUSPENSION 4

25 DE JUNIO DE 2020 — UN MES

REINICIO DE LA SUSPENSION 4

25 DE JULIO DE 2020

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE AGOSTO DE 2020

PRORROGA 2

21 DE AGOSTO DE 2020 — TRES MESES

NUEVA FECHA DE TERMINACION

24 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINACION FINAL

24 DE NOVIEMBRE DE 2020

VALOR FINAL

CUATROCIENTOS CINCO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA PESOS M

II. G{\RANﬂAS

1. Que, para garantizar el cumplimiento del objeto ¢
CONTRATISTA constituyd la pdliza No. 36-44-10
SEGUROS DEL ESTADO S.A., :

la cual se relacio

GARANTIA No.

COMPARNIA ASEGURADORA.

FECHA DE APROBACION DE LA GARANTIA.

AMPARO

VALOR

Cumrlimiento del contrato

$121.684.878.00

l Cundinamarca
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: IPUBLICAS DE
¢ CUNDINAMARCA SA ESP.

Pago de salarios vy
prestaciones soclales $20.280.813.00 5/04/2018 24/11/2023
Calidad del servicio $121.684.878.00 24/11/2020 24/11/2023

III. BALANCE FINANCIERO

1. Que, de acuerdo con el informe de interventoria y la certificacién expedida por la
Direccidn de Contabilidad de Empresas Plblicas de Cundinamarca S.A. B.SP., a
continuacidn, se relaciona el balance econdmico del contrato:

CONCEPTO DEBE HABER
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 405'616.260,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1 $ 121'684.878,00

(30% del valor del contrato correspondiente a la
aprobacién de los productos 1, 2, 3 y 4 de las
actividades a realizar por el contratista, mediante acta
de aprobacion de diagndsticos y alternativas del
30/10/2018)

VALOR ACTA PARCIAL No. 2 $ 0,00
(40% del valor del contrato correspondiente a la
aprobacién de los productos 5, 6 y 7 de las actividades
a realizar por el contratista correspondiente a los
disefios de detalle)

VALOR ACTA PARCIAL No. 3 $ 0,00
(15% del valor del contrato correspondiente a la
aprobacién de los productos 8 y 9 de las actividades a
realizar por el contratista correspondiente a los
documentos requisito para radicar el proyecto a la
entidad viabilizadora correspondiente)

VALOR ACTA PARCIAL No. 4

(5% del valor del contrato previo concepto de proyecto
viable, condicional o técnicamente aceptable otorgado
por la entidad viabilizadora correspondiente)

VALOR ACTA PARCIAL No. 5

(10% luego de la suscripcién de la liquidacion del
contrato)

SALDO A LIBERAR

(Suma no ejecutada por las causas descritas en la
presente resolucion)

SUMAS IGUALES

IV. ANEXOS
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5. Copia del Modificatorio No. 1y Prorroga 1 al Contrato de Consultoria EPC-PDA-C-010-
2018. (4 folios). :

\
6. Copia del Acta de reunién del 4 de marzo de 2019. (3 folios).

7. Copia del radicado de EL CONTRATISTA con la propuesta metodoldgica. (1 folio).

8. Cdpia del oficio de EL CONTRATISTA del 17 de octubre de 2019 con asunto: “Solicitud
dq suspension”. (1 folio).

9. C ‘pia del oficio de EL CONTRATISTA del 28 de enero de 2020 con asunto: “Solicitud de
prprroga". (1 folio).

10.C¢pia del Acta de reunion del 24 de marzo de 2020. (2 folios).

11.Copia del oficio de EL CONTRATISTA del 16 de julio de 2020 con asunto: “Solicitud de
prprroga”. (1 folio).

12.C?pia del oficio de EL CONTRATISTA del 29 de octubre de 2020 con asunto: “Informe
5. Vol. 1 El Cogollo”. (1 folio).

13.Cj>pia del correo electrénico enviado por EL CONTRATISTA
(o ‘n asunto: “Avances de parte hidraulica”. (1 folio).

14.Copia del oficio de la interventoria del 9 de novie
a informacion suministrada via correo electrdnico;
(3 folios).

15.Copia del Acta de reunion del 19 de noviembr:

“Solicitud de prorroga" (1 folio).

17.Copia del correo electronico enviado por EL CON
2020 con asunto: "Optimizacién de Anapoima”. (1 f¢

18.Cl)pia del oficio de la interventoria del 7 de diciembre
a informacién suministrada via correo electrdnico el dia

‘!
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EMPRESAS @ PUBLICAS DE
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19.Copia del Acta de reunidn del 16 de diciembre de 2020. (3 folios).
<~ 20.Informe final de interventoria de febrero de 2021. (4 folios)

21.Copia del oficio de la interventoria del 24 de septiembre de 2021 con asunto:
“Justificacion técnica del tramite de liquidacidn de contrato de consultoria.”. (4 folios).

22.Copia del oficio de radicacién de documentos para la liquidacién bilateral del contrato
de consultoria EPC-PDA-C-010-2018 de fecha del 27 de septiembre de 2021. (1 folio).

23.Proyecto de Acta de liquidacion bilateral del Contrato de consultorfa EPC-PDA-C-010-
: 2018. (6 folios).

24.Correo electrénico en el cual se le envia a EL CONTRATISTA el proyecto de Acta de

liquidacion bilateral y se convoca a firma con fecha del 22 de diciembre de 2021. (1
folio).

25.Correo electronico en el cual se solicita a EL CONTRATISTA firma del Acta de liquidacion
bilateral con fecha del 26 de enero de 2022. (1 folio).

26.Correo electrénico reiterando la solicitud a EL CONTRATISTA de firmar del Acta de
liquidacion bilateral. (2 folios).

27.Correo electronico nuevamente reiterando la solicitud de firma a EL CONTRATISTA del
Acta de liquidacion bilateral. (2 folios).

28.Radicado del acta de liquidacion unilateral con fecha del 2;
V. CONSIDERACIONES:

1. Que la Directora Operativa y de Proyectos Espegiales;
del contrato deja constancia expresa de lo siguignté:

la Interventoria de Preinversion de EMPRESAS PUBLICAS DE
aprobo el producto Diagnostico y Alternativas resuftado del'¢ual se se/eccza?i‘%
No. 2 que consiste en priorizar la contencion de los deslizamigntos mds a 7%
potencial de dario en las conducciones mitigando sus'e ectos, 6/; tervencidi g
de deslizamiento y reduccion de los empujes activ de@ é.sg;i‘
(Anexo 1 — Acta de aprobacion de diagndstico y alternativas "de
b. Que, como resultado del producto de Diagndstico y Alt
-entrega de los productos 1, 2, 3 y 4, definidos a continuacion:
\LX
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PRODUCTO DESCRIPCION UN | CANTIDAD

Informe de recopilacién y diagndstico del estado de las tuberfas de
1 conducddn de agua cruda de los municipios de La Mesa y de | UND 1
Anapoima

‘ Informe de levantamiento topografico de las tuberias de conduccion

2 de agua cruda de los municipios de La Mesa y de Anapoima, | UND 1
@ fotomosaico, DTM y DSM del area de influencia del proyecto.
Informe geoldgico, geomorfoldgico y de exploracién del subsuelo
del drea de influencia del proyecto

UND 1

Informe de estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por
| 4 fendmenos de remocién en masa de la zona de influencia del | UND 1

proyecto

Se establecio que el trazado de la conexion de agua cruda, €l cual se localiza en un sistema
geoldgico, a través del cual se encuentran trazadas las redes de aduccion desde la quebrada
La Honda, en casi 4.5 kilometros, hasta el sector conocido como La Gran Via del municipio
de Tena, es considerablemente inestable.

Por consiguiente, a través del estudio de geotecnia, del cual se derivo el Producto No. 4, se
identificaron, a lo largo de la tuberia de las dos lineas de abastecimiento, cincuenta (50)
sitios criticos objeto de deslizamientos o movimientos de terreno, que en algunos casos han
incluso cambiado localmente la topografia de la zona. Esto fue tratado en mesa de trabajo
del 1 de octubre de 2018 con los especialistas de geotecnia y topografia de la Interventoria,
la Subgerencia de Operaciones de la Empresa y la Direccion Operativa y de Proyectos
Espe&/'a/es de la Empresa. (Anexo 2 — Acta de Reunion No. 12 del 1 de octubre de 2018).

Con fundamento en lo anterior, se plantea la posibilidad de revisar el cambi do del
sistema, conservando una ruta con menores complicaciones tap e Tt
para la ejecucion de obras de contencion y estabilizacio
reducir costos de inversion para el control de roturas
construido, planteamiento que fue socializado al Contrat
octubre de 2018 (Anexo 3 — Acta de Reunidn No. 13 del 2.
¢. Que, teniendo en cuenta la magnitud de la probl ﬁza de
de conduccion, identificada por el Contratista o I
diagndstico, en la mesa de trabajo del 1 de octubre @

continuar con el disefio de detalle, era necesario re olo

la mitigabilidad en dos frentes: disefio basico (Fase ) y diséfo detallado de. aza (Fase
III), \la cual una vez fuera aprobada por parte de /a El\g , @@%% . posteric
socializacion con los entes involucrados. A%

entidfides implicadas desde el drea ambiental, social, p
de la problematica, con el fin de definir las posibilidades de e
los costos desde la perspectiva del disefio bésico y la pos
detallado.
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